

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Seminarium międzynarodowe dla obszaru usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (PSONI)	2021-09-20	10:00-14:00	seminarium odbyło się on-line	Łukasz Orylski	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
2	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 1 Budżet osobisty	2021-09-10	9:30-13:30	seminarium odbyło się on-line	Łukasz Orylski	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
3	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 2 Budżet osobisty	2021-09-15	9:30-13:30	seminarium odbyło się on-line	Łukasz Orylski	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
4	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 3 Poszerzone wsparcie wychnieniowe	2021-09-27	12:00-16:00	seminarium odbyło się on-line	Fundacja Imago	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
5	Międzynarodowe seminarium eksperckie nr 4 Mobilny doradca włączenia społecznego	21.09.2021, 27.09.2021, 28.09.2021	18:00-20:00	seminarium odbyło się on-line	Help 4U Dominika Zawadzka	śr. 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
6	Realizacja badania FGI z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (badanie dodatkowe) PSONI	2021-07-23	15:00-16:30	badanie odbyło się on-line	Bartosz Józefowicz	4	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
7	Realizacja nr 1 IDI PSONI	2021-07-27	10:00-11:33	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 22.07.2021r.
8	Realizacja badania IDI z rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną (badanie dodatkowe) PSONI	2021-07-27	12:00-13:30	badanie odbyło się on-line	Bartosz Józefowicz	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
9	Realizacja badania IDI z rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną (badanie dodatkowe) PSONI	2021-07-29	15:00-16:30	badanie odbyło się on-line	Bartosz Józefowicz	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
10	Realizacja badania IDI z rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną (badanie dodatkowe) PSONI	2021-07-29	16:30-18:00	badanie odbyło się on-line	Bartosz Józefowicz	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
11	Realizacja nr 2 IDI PSONI	2021-08-02	11:00-12:15	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 22.07.2021r.
12	Realizacja nr 3 IDI PSONI	2021-08-03	10:00-11:40	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 22.07.2021r.
13	Realizacja nr 4 IDI PSONI	2021-08-19	16:00-17:15	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 22.07.2021r.
14	Realizacja nr 1 FGI PSONI	2021-08-27	16:30-18:30	badanie odbyło się on-line	Bartosz Józefowicz	6	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
15	Realizacja nr 5 IDI PSONI	2021-09-01	14:00-15:30	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
16	Realizacja nr 6 IDI PSONI	2021-09-02	11:45-12:50	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
17	Realizacja nr 2 FGI PSONI	2021-09-03	18:00-20:20	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i Dominika Milczarek	10	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
18	Realizacja nr 7 IDI PSONI	2021-09-09	12:00-13:30	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
19	Realizacja nr 8 IDI PSONI	2021-09-15	15:00-16:30	badanie odbyło się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
20	Realizacja FGI z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną (badanie dodatkowe)	2021-09-27	18:00-20:00	badanie odbyło się on-line	Bartosz Józefowicz	4	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
21	Realizacja nr 9-10 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 2 godz.	badanie odbędzie się on-line	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
22	Realizacja nr 11-20 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 2 godz.	badanie odbędzie się on-line	KLU Marcin Dziółko	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
23	Realizacja nr 21-30 IDI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 2 godz.	badanie odbędzie się on-line	Marta Cygan	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
24	Realizacja nr 3-9 FGI PSONI	10.2021-11.2021	ok. 2 godz.	badanie odbędzie się on-line/hybrydowo	Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka i PRO IDEA Dominika Milczarek	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
25	Realizacja nr 1 IDI	17.08.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Joanna Lajstet	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
26	Realizacja nr 2 IDI	18.08.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Łukasz Koperski	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
27	Realizacja nr 3 IDI	18.08.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Joanna Lajstet	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
28	Realizacja nr 4 IDI	19.08.2021	9.00-12.00	spotkanie odbyło się online	Alicja Koperska	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
29	Realizacja nr 5 IDI	20.08.2021	16.00-19.00	spotkanie odbyło się online	Joanna Lajstet	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
30	Realizacja FGI nr 1	20.08.2021	8.30-11.30	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
31	Realizacja FGI nr 2	20.08.2021	12.00-16.00	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
32	Realizacja FGI nr 3	23.08.2021	8.00-12.00	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
33	Realizacja FGI nr 4	23.08.2021	12.00-16.00	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
34	Realizacja nr 6 IDI	23.08.2021	14.00-17.00	spotkanie odbyło się online	Alicja Koperska	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
35	Realizacja nr 7 IDI	23.08.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Łukasz Koperski	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
36	Realizacja nr 8 IDI	24.08.2021	9.00-12.00	spotkanie odbyło się online	Alicja Koperska	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
37	Realizacja nr 9 IDI	24.08.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Łukasz Koperski	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
38	Realizacja FGI nr 5	2021-08-25	12.00-16.00	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
39	Warsztat konsultacyjny nr 1	25.08.2021	8.00-12.00	seminarium odbyło się on-line	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 25	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
40	Realizacja FGI nr 6	26.08.2021	12.00-16.00	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
41	Realizacja nr 10 IDI	26.08.2021	9.00-12.00	spotkanie odbyło się online	Alicja Koperska	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
42	Realizacja nr 11 IDI	26.08.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Hanna Kroczek	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
43	Realizacja nr 12 IDI	27.08.2021	17.00-20.00	spotkanie odbyło się online	Hanna Kroczek	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
44	Realizacja nr 13 IDI	29.08.2021	10.00-13.00	spotkanie odbyło się online	Hanna Kroczek	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
45	Realizacja nr 14 IDI	30.08.2021	17.00-20.00	spotkanie odbyło się online	Hanna Kroczek	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
46	Realizacja nr 15 IDI	30.08.2021	17.00-20.00	spotkanie odbyło się online	Joanna Lajstet	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
47	Realizacja nr 16 IDI	01.09.2021	10.00-13.00	spotkanie odbyło się online	Joanna Lajstet	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
48	Realizacja nr 17 IDI	06.09.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Łukasz Koperski	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
49	Realizacja nr 18 IDI	06.09.2021	10.00-13.00	spotkanie odbyło się online	Alicja Koperska	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
50	Realizacja nr 19 IDI	07.09.2021	9.00-12.00	spotkanie odbyło się online	Alicja Koperska	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
51	Realizacja nr 20 IDI	07.09.2021	18.00-21.00	spotkanie odbyło się online	Łukasz Koperski	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
52	Realizacja FGI nr 7	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
53	Realizacja FGI nr 8	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
54	Realizacja FGI nr 9	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
55	Realizacja FGI nr 10	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
56	Realizacja FGI nr 11	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
57	Realizacja FGI nr 12	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
58	Realizacja FGI nr 13	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
59	Realizacja FGI nr 14	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
60	Realizacja FGI nr 15	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
61	Realizacja FGI nr 16	07.2021-10.2021	ok. 4 godz.	spotkanie odbyło się online	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 6-8	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
62	Warsztat konsultacyjny nr 2-20	08.2021-12.2021	ok. 4 godz.	seminarium odbyło się on-line	Anna Waligóra; Dawid Zieliński	śr. 25	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
63	Realizacja nr 21-60 IDI	08.2021-12.2021	ok. 3 godz	spotkanie odbędzie się online	wybrano: Joanna Lajstet, Łukasz Koperski, Alicja Koperska, Magdalena Adamska-Kijko, Hanna Kroczak	1	TAK	TAK, 02.09.2021 r.
64	Realizacja 5 IDI dla obszaru badań "WTZy"	08.2021-10.2021	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
65	Realizacja 25 IDI dla obszaru badań "usługi asystenckie"	08.2021-10.2021	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
66	Warsztat konsultacyjny nr 1 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
67	Warsztat konsultacyjny nr 2 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
68	Warsztat konsultacyjny nr 3 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
69	Warsztat konsultacyjny nr 4 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.

70	Warsztat konsultacyjny nr 5 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
71	Warsztat konsultacyjny nr 6 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
72	Warsztat konsultacyjny nr 7 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
73	Warsztat konsultacyjny nr 8 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
74	Warsztat konsultacyjny nr 9 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
75	Warsztat konsultacyjny nr 10 (PSONI)	10.2021-11.2021	10:00-14:00	nie ustalono	Małgorzata Franczak i Marta Cygan	śr. 25	TAK	TAK, 01.10.2021r.
76	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
77	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
78	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
79	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
80	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
81	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	TAK	TAK, 22.07.2021r.
82	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok 14	TAK	TAK, 22.07.2021r.
83	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	TAK	TAK, 22.07.2021r.
84	Szkolenie dla liderów grupa 1	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
85	Szkolenie dla liderów grupa 2	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
86	Szkolenie dla liderów grupa 3	11.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
87	Szkolenie dla liderów grupa 1	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
88	Szkolenie dla liderów grupa 2	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
89	Szkolenie dla liderów grupa 3	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	TAK	TAK, 22.07.2021r.
90	Pilotaż usług asystencji osobistej	12.2021-03.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
91	Pilotaż usług asystencji osobistej	08.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	TAK	TAK, 22.07.2021r.
92	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
93	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
94	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
95	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
96	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	12.2021-09.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
97	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
98	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
99	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
100	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	TAK	TAK, 22.07.2021r.
101	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	TAK	TAK, 22.07.2021r.
102	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy"	01.2023-02.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
103	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy"	11.2022-12.2022	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 22.07.2021r.
104	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	01.2023-02.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
105	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 22.07.2021r.
106	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	01.2023-02.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
107	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 22.07.2021r.
108	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	01.2023-02.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
109	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	11.2022-12.2022	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
110	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	05.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
111	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	03.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 22.07.2021r.
112	Konferencja podsumowująca	06.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 22.07.2021r.
113	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	05.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.
114	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	03.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 22.07.2021r.

01.10.2021 Anna Kuczyńska
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Agnieszka Ginej
01.10.2021