

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Warsztaty Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością. Gr.35 (JADW)	2022-11-14	09:00-15:00	ul. Wojska Polskiego 52, 59-500 Złotoryja	"Majchrzak, Szafrńska i Partnerzy" Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych	ok. 12	TAK	TAK 14.11.2022 r.
2	Druga tura szkoleń dla self-adwokatów w woj. wielkopolskim (JADW)	22-23.11.2022	09:00-15:00	ul. Metalowa 4, 60-124 Poznań	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu	ok.12	TAK	TAK 14.11.2022 r.
3	Druga tura szkoleń dla rodziców self-adwokatów w woj. wielkopolskim (JADW)	22-23.11.2022	09:00-15:00	ul. Metalowa 4, 60-124 Poznań	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu	ok.15	TAK	TAK 14.11.2022 r.
4	Warsztaty Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością. VI warsztat dodatkowy (JADW)	11.2022	nie ustalono	nie ustalono	"Majchrzak, Szafrńska i Partnerzy" Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych	ok. 12	TAK	TAK 14.11.2022 r.
5	Wsparcie ekspertów wspomagających proces pilotażu (szkolenia dla WTZ, śr. 10h na WTZ)	11.2022-01.2023	nie ustalono	nie ustalono	nie wybrano	ok. 246	TAK	TAK 14.11.2022 r.
6	Spotkanie "Narzędzie do diagnozy uczestnika WTZ - problemy techniczne" (PFRON)	25.10.2022	10:00-11:00	spotkanie online	Agnieszka Zaranek	10	TAK	TAK 14.11.2022 r.
7	Doposażenie oraz przystosowanie pomieszczeń 72 WTZ zgodnie z potrzebami uczestników WTZ w okresie realizacji pilotażu Standardów	10.2022 - 01.2023	08:00 - 15:30	nie ustalono	nie wybrano	2457	TAK	TAK 05.04.2022r.
8	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy" (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 07.06.2022r.
9	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy" (JADW)	05.2023-07.2023	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	TAK	TAK, 07.06.2022r.
10	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy") (PSONI)	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 07.06.2022r.
11	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	TAK	TAK, 07.06.2022r.
12	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
13	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	05.2023-07.2023	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	TAK	TAK, 07.06.2022r.
14	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
15	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru	05.2023-07.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
16	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 07.06.2022r.
17	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	11.2023-12.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	TAK	TAK, 07.06.2022r.
18	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
19	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	11.2023-12.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	TAK	TAK, 07.06.2022r.
20	Konferencja podsumowująca (PSONI)	12.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	TAK	TAK, 07.06.2022r.

14.11.2022
Data i podpis osoby sporządzającej

14.11.2022
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Marta Marciniak