



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Nr projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19

Tytuł projektu: Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń - dokładna nazwa szkolenia)	Data udzielania wsparcia / działania	Godziny udzielania wsparcia / działania	Dokładny adres realizacji wsparcia / działania	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa prawodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www	Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1	Warsztat diagnostyczny nr 1 pn Komunikacja i nowe technologie	2021-01-14	10:00-14:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	28	TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/	NIE
2	Warsztat diagnostyczny nr 2 pn Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami	2021-01-15	10:00-14:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	19	TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/	NIE
3	Warsztat diagnostyczny nr 3 pn Mieszkalnictwo	2021-01-18	10:00-14:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	22	TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/	NIE
4	IDI 1	2021-01-18	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
5	FGI 1 Funkcjonowanie i praca WTZ do końca roku 2019	2021-01-18	12:00-16:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	8	NIE	NIE
6	IDI 2	2021-01-18	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
7	IDI 3	2021-01-18	15:30-18:30	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
8	IDI 4	2021-01-19	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
9	IDI 5	2021-01-19	15:30-18.30	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
10	IDI 6	2021-01-20	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
11	IDI 7	2021-01-20	10:30-13:30	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
12	IDI 8	2021-01-21	8:00-11:00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
13	Warsztat diagnostyczny nr 4 pn Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami	2021-01-21	10:00-14:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	27-30	TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/	NIE
14	FGI 2 Funkcjonowanie i praca WTZ do końca roku 2019	2021-01-22	8:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	7	NIE	NIE
15	IDI 9	2021-01-22	8:00-11:00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
16	Warsztat diagnostyczny nr 5 pn Samostanowienie i reprezentacja prawna	2021-01-25	10:00-14:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	30	TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/	NIE
17	IDI 10	2021-01-25	17:00-20:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
18	IDI 11	2021-01-25	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
19	FGI 3 Funkcjonowanie i praca WTZ do końca roku 2019	2021-01-25	8:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	6	NIE	NIE
20	FGI 4 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-01-25	12:00-16:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	6	NIE	NIE
21	IDI 12	2021-01-26	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
22	IDI 13	2021-01-27	12.30-15.30	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
23	Warsztat diagnostyczny nr 6 pn Edukacja, rehabilitacja i co dalej?	2021-01-27	10:00-14:00	warsztaty odbędą się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie PSONI są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	32	TAK https://psoni.org.pl/zaproszenie-na-warsztaty-diagnostyczne/	NIE
24	IDI 14	28-01-2021	17.00-20.00	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
25	Warsztat diagnostyczny grupa 1 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	2021-01-28	17.0-20.00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącym warsztaty był pracownik PSONI: Bartosz Józefowicz	3	NIE	NIE
26	Warsztat diagnostyczny grupa 2 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	2021-01-29	09:00-12:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącym warsztaty był pracownik PSONI: Bartosz Józefowicz	4	NIE	NIE
27	FGI 5 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-01-29	8:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	6	NIE	NIE
28	Warsztat diagnostyczny grupa 3 dla Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną	2021-01-29	14:00-17:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącym warsztaty był pracownik PSONI: Bartosz Józefowicz	5	NIE	NIE
29	IDI 15	01-02-2021	16.30-19.30	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
30	IDI 16	2021-02-01	16.00-19.00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
31	FGI 6 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-02-01	8:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	6	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
32	FGI 7 Aktywizacja uczestników WTZ - stosowane rozwiązania, potrzeby i innowacje (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-02-01	12:00-16:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	5	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
33	IDI 17	2021-02-03	9:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
34	IDI 18	2021-02-04	17:00-20:00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
35	FGI 8 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-02-05	8:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	7	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
36	FGI 9 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-02-05	12:00-16:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	6	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE

37	FGI 10 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-02-08	8:00-11:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	7	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
38	FGI 11 W stronę niezależnego życia - zatrudnienie wspomagane i włączenie społeczne uczestników WTZ (z uwzględnieniem roku 2020)	2021-02-08	12:00-15:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	7	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
39	IDI 19	2021-02-08	17:00-20:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
40	IDI 20	2021-02-09	14:00-17:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
41	IDI 21	2021-02-11	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
42	IDI 22	2021-02-11	17:00-20:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
43	IDI 23	2021-02-12	10:00-13:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
44	FGI 12 Funkcjonowanie i praca WTZ do końca roku 2019	2021-02-12	8:00-12:00	wywiad odbył się on-line	Anna Waligóra, SocLab Dawid Zieliński	8	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
45	I warsztat diagnostyczny Wsparcie środowiskowe osób z niepełnosprawnościami	2021-02-12	10:00-14:00	warsztaty odbyły się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	19	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
46	IDI 24	2021-02-12	16:00-19:00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
47	IDI 25	2021-02-16	15.30-18.30	wywiad odbył się on-line	Joanna Lajstet	1	NIE	NIE
48	IDI 26	2021-02-17	10.30-13.30	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
49	II warsztat diagnostyczny Mieszkalnictwo	2021-02-17	10:00-14:00	warsztaty odbędą się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	22	http://www.jadwiga.org/news/202/6/Za-proszenie-do-udzialu-w-warsztatach-diagnostycznych	NIE
50	Seminarium nr 1 z ekspertem zagranicznym pn Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami	2021-02-17	10:00-14:00	seminarium dbędzie się on-line	Kapka Panajotova	13	TAK - https://psoni.org.pl/seminaria-w-projekcie-aktywni-niepelnosprawni/	NIE
51	IDI 27	2021-02-19	12.30-15.30	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	
52	III warsztat diagnostyczny Samostanowienie i reprezentacja prawna	2021-02-19	10:00-14:00	warsztaty odbędą się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	21	NIE	NIE
53	IV warsztat diagnostyczny Komunikacja i nowe technologie	2021-02-22	10:00-14:00	warsztaty odbędą się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	19	NIE	NIE
54	IDI 28	2021-02-23	16.00-19.00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
55	IDI 29	2021-02-24	10.30-13.30	wywiad odbył się on-line	Magdalena Adamska	1	NIE	NIE
56	IDI 30	2021-02-24	16.00-19.00	wywiad odbył się on-line	Hanna Kroczek	1	NIE	NIE
57	Seminarium z ekspertami zagranicznymi dot. asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami	2021-02-24	10:00-15:00	seminarium dbędzie się on-line	Sławomir Besowski	6	NIE	NIE
58	Seminarium nr 2 z ekspertem zagranicznym pn Warsztat Terapii Zajęciowej jako forma wsparcia osób z niepełnosprawnościami w niezależnym życiu	2021-02-26	09:00-13:00	seminarium dbędzie się on-line	Berndt Conrad	14	TAK - https://psoni.org.pl/seminaria-w-projekcie-aktywni-niepelnosprawni/	NIE
59	V warsztat diagnostyczny Edukacja, rehabilitacja i co dalej?	2021-02-26	10:00-14:00	warsztaty odbędą się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	29	NIE	NIE
60	VI warsztat diagnostyczny Człowiek 360 stopni: aktywność społeczno-obywatelska osób z niepełnosprawnościami	2021-03-01	10:00-14:00	warsztaty odbędą się on-line	prowadzącymi warsztaty na zlecenie FJ są: KLU Marcin Dziółko i Małgorzata Franczak	19	NIE	NIE
61	Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 1	01.2021-06.2021	ok. 4 godz.	nie ustalono	nie wybrano	ok. 30 osób	NIE	NIE
62	Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 2	01.2021-06.2021	ok. 4 godz.	seminarium dbędzie się on-line	nie wybrano	ok. 30 osób	NIE	NIE
63	Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 3	01.2021-06.2021	ok. 4 godz.	seminarium dbędzie się on-line	nie wybrano	ok. 30 osób	NIE	NIE
64	Seminarium (dla obszaru badań "pozostałe instrumenty") nr 4	01.2021-06.2021	ok. 4 godz.	seminarium dbędzie się on-line	nie wybrano	ok. 30 osób	NIE	NIE
65	Zagraniczna wizyta studyjna nr 1	01.2021-06.2021	4 dni	nie ustalono	nie wybrano	śr. 14	NIE	NIE
66	Zagraniczna wizyta studyjna nr 2	01.2021-06.2021	4 dni	nie ustalono	nie wybrano	śr. 14	NIE	NIE
67	Zagraniczna wizyta studyjna nr 3	01.2021-06.2021	4 dni	nie ustalono	nie wybrano	śr. 14	NIE	NIE
68	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 1	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
69	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy n r2	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
70	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 3	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
71	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 4	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
72	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 5	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
73	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 6	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
74	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 7	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
75	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 8	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
76	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 1	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
77	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 2	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
78	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 3	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
79	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 4	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
80	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 5	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
81	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 6	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
82	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 7	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
83	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 8	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
84	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 9	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
85	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy n 10	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
86	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 11	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
87	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 12	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
88	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 13	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
89	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 14	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
90	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 15	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
91	Realizacja FGI dla obszaru badań "WTZy nr 16	06.2021-07.2021	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	śr. 6-8	NIE	NIE
92	Realizacja 5 IDI dla obszaru badań "WTZy"	06.2021-07.2021	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	NIE	NIE
93	Realizacja 25 IDI dla obszaru badań "usługi asystenckie"	06.2021-07.2021	ok. 1 godz. x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	NIE	NIE
94	Warsztat konsultacyjny nr 1 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
95	Warsztat konsultacyjny nr 2 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
96	Warsztat konsultacyjny nr 3 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
97	Warsztat konsultacyjny nr 4 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
98	Warsztat konsultacyjny nr 5 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
99	Warsztat konsultacyjny nr 6 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE

100	Warsztat konsultacyjny nr 7 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
101	Warsztat konsultacyjny nr 8 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
102	Warsztat konsultacyjny nr 9 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
103	Warsztat konsultacyjny nr 10 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
104	Warsztat konsultacyjny nr 1 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
105	Warsztat konsultacyjny nr 2 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
106	Warsztat konsultacyjny nr 3 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
107	Warsztat konsultacyjny nr 4 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
108	Warsztat konsultacyjny nr 5 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
109	Warsztat konsultacyjny nr 6 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
110	Warsztat konsultacyjny nr 7 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
111	Warsztat konsultacyjny nr 8 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
112	Warsztat konsultacyjny nr 9 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
113	Warsztat konsultacyjny nr 10 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
114	Warsztat konsultacyjny nr 11 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
115	Warsztat konsultacyjny nr 12 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
116	Warsztat konsultacyjny nr 13 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
117	Warsztat konsultacyjny nr 14 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
118	Warsztat konsultacyjny nr 15 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
119	Warsztat konsultacyjny nr 16 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
120	Warsztat konsultacyjny nr 17 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
121	Warsztat konsultacyjny nr 18 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
122	Warsztat konsultacyjny nr 19 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
123	Warsztat konsultacyjny nr 20 dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	06.2021-07.2021	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	śr. 25	NIE	NIE
124	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	NIE	NIE
125	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	NIE	NIE
126	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok 14	NIE	NIE
127	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	NIE	NIE
128	Szkolenie Train the trainers (dla trenerów kadry WTZ)	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	NIE	NIE
129	Szkolenie dla doradców wdrożeniowych	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok. 15	NIE	NIE
130	Szkolenie dla superwizorów ze standardów WTZ	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	ok 14	NIE	NIE
131	Szkolenie dla kadry WTZ dla 25 grup	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	350	NIE	NIE
132	Szkolenie dla liderów grupa 1	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	NIE	NIE
133	Szkolenie dla liderów grupa 2	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	NIE	NIE
134	Szkolenie dla liderów grupa 3	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	NIE	NIE
135	Szkolenie dla liderów grupa 1	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	NIE	NIE
136	Szkolenie dla liderów grupa 2	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	NIE	NIE
137	Szkolenie dla liderów grupa 3	08.2021-10.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	12	NIE	NIE
138	Pilotaż usług asystencji osobistej	08.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	NIE	NIE
139	Pilotaż usług asystencji osobistej	08.2021-12.2021	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	100	NIE	NIE
140	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	NIE	NIE
141	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	NIE	NIE
142	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	NIE	NIE
143	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	NIE	NIE
144	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	NIE	NIE
145	Pilotaż testowanego instrumentu nr 1	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	NIE	NIE
146	Pilotaż testowanego instrumentu nr 2	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	NIE	NIE
147	Pilotaż testowanego instrumentu nr 3	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	NIE	NIE
148	Pilotaż testowanego instrumentu nr 4	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	118	NIE	NIE
149	Pilotaż testowanego instrumentu nr 5	08.2021-07.2022	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	117	NIE	NIE
150	Kompleksowa realizacja 8 FGI dla obszaru badań "WTZy"	11.2022-12.2022	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	NIE	NIE
151	Kompleksowa realizacja 16 FGI dla obszaru badań "WTZy"	11.2022-12.2022	ok. 2 godz.	nie ustalono	nie wybrano	48	NIE	NIE
152	Kompleksowa realizacja 5 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	NIE	NIE
153	Kompleksowa realizacja 10 IDI (dla obszaru badań "WTZy")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 5 IDI	nie ustalono	nie wybrano	5	NIE	NIE
154	Kompleksowa realizacja 25 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	NIE	NIE
155	Kompleksowa realizacja 50 IDI (dla obszaru badań "usługi asystenckie")	11.2022-12.2022	ok. 1 godz.x 25 IDI	nie ustalono	nie wybrano	25	NIE	NIE
156	Kompleksowa realizacja 10 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	11.2022-12.2022	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	NIE	NIE
157	Kompleksowa realizacja 20 warsztatów konsultacyjnych dla obszaru badań "pozostałe instrumenty"	11.2022-12.2022	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	250	NIE	NIE
158	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	03.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	NIE	NIE
159	8 Seminariów upowszechniających nt. standardów asystencji osobistej	03.2023-06.2023	10:00-14:00	nie ustalono	nie wybrano	240	NIE	NIE
160	Konferencja podsumowująca	06.2023	9:00-17:00	nie ustalono	nie wybrano	300	NIE	NIE
161	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	03.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	NIE	NIE
162	30 Regionalnych warsztatów upowszechniających standardy WTZ	03.2023-06.2023	9:00-15:00	nie ustalono	nie wybrano	250	NIE	NIE

18.03.2024 Anna Kuczyńska
Data i podpis osoby sporządzającej

.....
Data i podpis osoby zatwierdzającej

DYREKTOR
Biura Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
18.03.2024r. Małgorzata Paprota